

**DECISION N°2023 – 15**

**CONSTRUCTION ET REHABILITATION DU CENTRE CULTUREL MARC SANGNIER - DECOMPTE GENERAL DEFINITIF (DGD) – ERREURS MATERIELLES – EXCEPTION DE COMPTE ARRETE**

\*\*\*\*\*

**Le Maire de MONT-SAINT-AIGNAN,**

- **VU** le décompte général définitif pour le lot n°17 « sièges » signé le 8 février 2022 ;
- **VU** l'erreur matérielle découlant de l'application du taux de la TVA de 20% aux pénalités ;
- **VU** le risque de suspension de prise en charge du futur mandat pour le motif énoncé ci-dessus par le comptable public ;
  
- **CONSIDERANT** par analogie l'arrêt du Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 4 décembre 2018 « Département du Lot » qui interdit la révision d'un décompte général définitif, notifié qui n'a pas été contesté par l'entreprise, au motif d'omission de pénalités ;

**DECIDE :**

**ARTICLE 1 :** d'invoquer l'exception de compte arrêté ;

**ARTICLE 2 :** de demander le versement du solde.

Fait à MONT-SAINT-AIGNAN, le 27 FEV. 2023

**Catherine FLAVIGNY**



**Maire  
Conseillère départementale**

